

FULL DE RUTA CARAVANA SOLIDÀRIA 2007

- 23-11 SORTIDA BARCELONA
- 24-11 RUTA PER ESPANYA- ALGECIRAS
- 25-11 ALGECIRAS - TÀNGER -Sortida ferry matí
- 26-11 TÀNGER-RABAT tràmits duanes- lliurament material Tànger i Rabat
- 27-11 RABAT- TIZNIZ -en paral·lel, lliurament Casablanca i Marrakesh.
- 28-11 TIZNIZ - LAAYOUNE
- 29-11 LAAYOUNE - DAKHLA
- 30-11 DAKHLA - NOUADHIBOU -
- 01-12 NOUADHIBOU- DESERT Lliurament material BAS
- 02-12 DESERT - NOUAKCHOT - RUTA Lliurament material OLOT
Sortida expedició BCN
- 03-12 RUTA - FRONTERA SENEGAL- THIES lliurament material SIDA 2002. Incorporació expedició de BCN
- 04-12 THIES -
Grup A: lliurament material projectes Thies i M'Bour
Grup B: lliurament material Dakar
- 05-12 **Grup 1: THIES - TAMBACOUNDA**
lliurament material Tambacounda i Maca
Grup 2: THIES- TENDOUK
Grup 3: THIES - FARAFENI: lliurament material Farafeni

- 06-12 **Grup 1: TAMBACOUNDA- KEDOUGOU - DIAKHA**
 lliurament material Kedougou i Diakha.
Grup 2: TENDOUK - THIONK ESSYL
 lliurament material diverses poblacions Casamance
Grup 3: FARAFENI - DIABUGU BATAPHA:
 lliurament material divers Gàmbia
- 07-12 **Grup 1: DIAKHA - VELINGARA -DIABUGU BARAPHA**
 lliurament material Velingara
Grup 2: THIONK ESSYL
 lliurament material diverses poblacions Casamance
Grup 3: DIABUGU BATAPHA
 lliurament material Diabougu.
- 08 -12 **Grup 1: DIABUGU BATAPHA- FARAFENI - THIES**
Grup 2: THIONK ESSYL - FARAFENI - THIES
Grup 3: DIABUGU BATAPHA- FARAFENI - THIES
- 09-12 THIES (COMODÍ) *
**En funció de la marxa general i de l'estat dels vehicles,
els grups 1 i 3 es quedarien un dia més a Gàmbia i el grup
2 un dia més a Casamance.*
- 10- 12 Camions inicien tornada per carretera THIES - BCN
 Resta: THIES - DAKAR - sortida vol DAKAR - BCN